



NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. FAZA SE IZVAJA S POLNIM ZAGONOM

Projekt Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza, skupni projekt občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, vreden skoraj 9 milijonov evrov, poteka po predvidenem terminskem planu.

V občini Gornja Radgona je zgrajenih že večina odsekov, zajetih v projektu. Trenutno se izvajajo odseki na območju Jurkovičeve ulice in po celotnem »Zlatem bregu«, kjer so se dela pričela na Trubarjevi ulici, proti Pintaričevi cesti in dalje po vseh ostalih ulicah »Zlatega brega«.

V mesecu maju se bodo pričela dela na Vodarni Podgrad in izgradnja transportnega vodovoda na trasi: trgovina GMT – Mariborska cesta – Vrazova ulica – Vodovodna ulica – vodohran Norički Vrh. V mesecu maju se nadaljuje izvedba naslednjih odsekov: ulica Ob progi, območje Vrečove ceste, Trstenjakove in Miklošičeve ulice, del Ljutomerske ceste ob trgovini Eurospin ter odseki na Šlebingerjevem bregu in delu Vrtne ulice.

Po izgradnji sekundarnega vodovodnega omrežja, se novi vodovod po posameznih odsekih naveže na obstoječega, povežejo se obstoječi priključki in asfaltirajo se deli cestišč. Na vodovodu Lokavci je večina gradbenih del končana, sledi še navezava na obstoječi vodovod.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katerega cilj je večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo, učinki projekta pa povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode in dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo.

Več o projektu na: <https://vodovod-c2.si>



Nadgradnja vodovoda sistem C – 2. faza

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA